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Please check that this examination paper consists of SEVEN pages of printed 
material before you begin the examination. 
 
Sila pastikan bahawa kertas peperiksaan ini mengandungi TUJUH muka surat 
yang tercetak sebelum anda memulakan peperiksaan ini. 
 
Students are allowed to answer  all questions in English OR in Bahasa Malaysia. 
 
Pelajar dibenarkan menjawab semua soalan dalam Bahasa Inggeris ATAU 
Bahasa Malaysia. 
 
 
Answer  FIVE questions only. 
 
Jawab LIMA  soalan sahaja. 
 
 
In the event of any discrepancies, the English version shall be used. 
 
[Sekiranya terdapat sebarang percanggahan pada soalan peperiksaan, versi 
Bahasa Inggeris hendaklah diguna pakai]. 
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1.  A competent building surveyor will be able to manage, organise, monitor, 
assess and coordinate construction works while acting as the main link to 
other professional services in the construction industry. Discuss in detail the 
participation of Building Surveyor at each of the work stage as the following: 
 
i. Planning and design of project  
ii. Building plan inspection and approval in the local authority service 
iii. Construction and project management, quality control, safety and 
health at construction site  
iv. Handover of project from contractor to developer  
v. Vacant possession (handover unit from developer to purchaser)  
vi. Maintenance and building services, sales and property management.  
vii. Building conservation, restoration and refurbishment 
viii. New proposal of development on the site. 
 
 
Seorang juruukur bangunan yang kompeten akan berupaya untuk 
mengurus, mengatur, memantau, menilai dan menyelaras kerja-kerja 
pembinaan dan pada masa yang sama bertindak sebagai penghubung 
utama kepada perkhidmatan profesional yang lain dalam industri 
pembinaan. Bincangkan secara terperinci penglibatan seorang Juruukur 
Bangunan pada setiap tahap kerja seperti berikut: 
 
i.   Perancangan dan rekabentuk projek pembangunan 
ii. Semakan pelan bangunan dan kelulusan di peringkat pihak berkuasa 
tempatan 
iii. Pembinaan dan pengurusan projek, pengawalan kualiti, keselamatan 
dan kesihatan di tapak pembinaan 
iv. Penyerahan projek daripada kontraktor kepada pemaju 
v. Pemindahan Pemilikan (penyerahan unit daripada pemaju kepada 
pembeli) 
vi. Penyelenggaraan dan perkhidmatan bangunan, penjualan dan 
pengurusan harta 
vii. Pemuliharaan bangunan, pemulihan dan pembaharuan 
viii. Cadangan pembangunan yang baru pada tapak sedia ada 
 
(20 marks/markah) 
 
 
 
 
 
 
...3/- 
[RBK 231] 
 
-  3  - 
 
 
2. (a)   Discuss the main benefits of Building Surveying practice to the private 
and government agencies? 
 
Bincangkan faedah dan manfaat utama praktis Ukur Bangunan 
kepada agensi kerajaan dan swasta? 
 
(5 marks/markah) 
 
 
(b)  Why the services of Building Surveyor are needed in the following 
niche areas? 
 
i.   Building construction and completion works 
ii. Building maintenance and conservation works 
iii. Building audit and risk management works 
 
 
Kenapa perkhidmatan seorang Juruukur Bangunan diperlukan di 
dalam bidang-bidang khusus seperti berikut? 
 
i. Kerja pembinaan dan penyiapan bangunan 
ii. Kerja penyelenggaraan dan pemuliharaan Bangunan 
iii. Kerja audit dan pengurusan risiko 
 
(15 marks/markah) 
 
 
3.   (a)  In the Uniform Building by-Laws, 1984 - Part II , of the submission of 
building plans for approval from Local Authorities detailing the process 
to be followed by the developer or landowner during the plan 
submission for approval. Your task is to identify related acts and 
clauses that being referred about PLANS REQUIRED and also give 
your comments for each of the clauses involved. 
 
 
Dalam Undang-Undang Kecil Bangunan,1984 - Bahagian II, bagi 
pengemukaan pelan bangunan untuk kelulusan daripada Pihak 
Berkuasa Tempatan memperincikan proses untuk diikuti oleh pemaju 
atau pemilik tanah semasa penyerahan pelan untuk kelulusan. Tugas 
anda adalah untuk mengenal pasti tindakan yang berkaitan dan fasal 
yang dirujuk mengenai KEHENDAK PELAN YANG PERLU DIPATUHI  
dan juga memberi komen anda untuk setiap fasal yang terlibat. 
 
(14 marks/markah) 
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(b)  What is the difference between a full plans application and a building 
notice and which do I choose? 
  
Apakah perbezaan antara pelan permohonan penuh dan notis 
bangunan dan  yang mana perlu saya pilih? 
 
(6 marks/markah) 
 
 
4.  (a) The objective of a building fire audit plan sets out to provide a 
structured process of auditing the fire safety measures serving a 
building against a building surveyors nominated audit criteria and 
benchmarks. In other words, it is aimed to assess the building for 
compliance with the Uniform Building by Laws 1984, relevant Malaysia 
Standards and the legislations passed by various state governments 
and local bodies, on fire prevention and life safety measures.  
 
  Discuss how to identify all significant fire hazards and what are the 
following methods of fire safety audit can be done. 
  
 
Objektif perancangan pengauditan kebakaran bangunan menetapkan 
untuk menyediakan proses berstruktur pengauditan menjalani 
langkah-langkah keselamatan kebakaran sesebuah bangunan yang 
juruukur bangunan dilantik untuk menentukan kriteria pengauditan dan 
penanda aras. Dalam erti kata lain, ia bertujuan untuk menilai 
bangunan untuk mematuhi Undang-Undang Kecil Bangunan, 1984, 
Standard Malaysia yang berkaitan dan undang-undang yang 
diluluskan oleh kerajaan-kerajaan negeri dan badan-badan tempatan, 
mengenai pencegahan kebakaran dan langkah-langkah keselamatan.   
 
Bincangkan bagaimana untuk mengenal pasti semua bahaya 
kebakaran yang signifikan dan apakah pendekatan-pendekatan 
pengauditan keselamatan kebakaran yang boleh dilakukan. 
 
(14 marks/markah) 
 
 
(b) What are the important factors to be considered in fire safety 
inspection? 
  
Apakah faktor-faktor penting yang perlu dipertimbangkan dalam 
pemeriksaan keselamatan kebakaran? 
  
(6 marks/markah) 
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5.  (a)  Total construction cost of a Power Plant Station in Penang was RM120 
million. It is proposed that a similar Power Station be built in Ipoh. If the 
location index is 1.12 for Penang and 0.95 for Ipoh, make an order of 
magnitude estimate of the cost of the proposed plant in Ipoh. 
 
 
Jumlah kos pembinaan sebuah Stesen Loji Kuasa di Pulau Pinang, 
adalah RM120 juta. Dicadangkan Loji Kuasa yang sama dibina di 
Ipoh. Jika indeks lokasi bagi Pulau Pinang adalah 1.12 dan Ipoh 
adalah 0.95, hasilkan suatu magnitud untuk anggaran kos loji yang 
dicadangkan di Ipoh.         
    
(6 marks/markah) 
 
 
(b)   The cost of a 5,400m2 office building is RM16,500,000. From historical 
cost records, the size ratio factor is 0.79. Estimate the cost of similar 
office building with a size of 3,850m2 (minimum of three digits after 
decimal point need to be considered in all your calculations). 
 
 
Kos sebuah bangunan pejabat bersaiz 5,400m2 adalah RM16,500,000. 
Dari rekod kos yang lepas, faktor nisbah saiz adalah 0.79. Anggarkan 
kos bangunan pejabat yang hampir sama di mana saiznya ialah  
3,850m2 (sekurang-kurangnya tiga angka selepas titik perpuluhan 
perlu dipertimbangkan dalam semua pengiraan anda).    
     
 (8 marks/markah) 
 
 
(c)   Your lead engineer has provided you with the following cost estimates 
for a critical activity on your project. The most likely estimate is 
RM845,000, the optimistic estimate is RM625,000, and the pessimistic 
estimate is RM1,050,000. What is the expected cost of this activity 
base on the PERT estimate method? 
 
 
Jurutera utama anda telah menyediakan kos anggaran berikut 
terhadap aktiviti kritikal projek anda. Anggaran yang paling 
berkemungkinan adalah RM845,000, anggaran optimistik adalah 
RM625,000, dan anggaran pesimis adalah RM1,050,000. Apakah kos 
jangkaan aktiviti ini berdasarkan kaedah anggaran PERT.  
 
 
 (6 marks/markah) 
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6.  (a)   We are going to decide whether to invest RM28,500,000 to build 30 
new bungalows in Penang or to invest only RM10,000,000 to upgrade 
and renovate the existing bungalows. There is 65% chance to strong 
demand to sell all the new bungalows and get RM39,500,000 and 35% 
weak demand and get only RM27,700,000. In contrast, upgrading the 
existing bungalows provides 60% chance of strong demand and gets 
RM16,700,000 and 40% chance of weak demand and obtains only 
RM11,450,000. By using the Decision Tree Diagram technique 
identify the best decision for the company that will suffer lower risk and 
obtain better achievement in the investment. 
 
 
Kita akan memutuskan sama ada hendak melabur RM28,500,000 
untuk membina 30 banglo baru di Pulau Pinang atau melabur hanya 
RM10,000,000 untuk menaik-taraf dan ubahsuai banglo-banglo yang 
sedia ada. Terdapat 65% peluang untuk permintaan yang kukuh bagi 
menjual semua banglo baru dan mendapatkan RM39,500,000 dan 
35% permintaan yang lemah dan memperolehi hanya RM27,700,000. 
Sebaliknya dengan menaiktaraf banglo-banglo yang sediaada 
menyediakan peluang 60% daripada permintaan yang kukuh dan 
mendapat RM16,700,000 dan 40% permintaan yang lemah dan 
memperolehi hanya RM11,450,000. Dengan menggunakan Teknik 
Rajah Pokok tentukan keputusan yang terbaik untuk syarikat bagi 
mengambil risiko yang lebih rendah dan memperolehi pencapaian 
yang lebih baik dalam pelaburan.     
(15 marks/markah) 
 
 
 
(b)  Explain the possible strategies for handling positive risks or 
opportunities in a project. 
 
 
Terangkan strategi untuk mengawal risiko positif atau peluang yang 
terdapat di dalam sesebuah projek.       
      
(5 marks/markah) 
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7.  (a)   Explain a Building Surveyor’s roles and responsibility towards Health 
and Safey aspects during pre-construction, construction and post 
construction. 
 
Terangkan peranan dan tanggungjawab seorang Juruukur Bangunan 
terhadap aspek-aspek Kesihatan dan Keselamatan sebelum 
pembinaan, ketika pembinaan sedang dijalankan dan selepas 
pembinaan.          
(10 marks/markah) 
 
 
 
(b)   Sustainability is one of the most highlighted topic in the built 
environment recently. As one of the actors in the built environment, a 
Building Surveyor must also play a role towards a sustainable built 
environment. Discuss a Building Surveyor’s roles in this matter. 
 
 
Kelestarian merupakan salah satu topik yang mendapat perhatian 
dalam bidang alam bina sejak kebelakangan ini. Sebagai salah 
seorang pemegang peranan utama dalam bidang ini, seorang 
Juruukur Bangunan mestilah memainkan peranan ke arah kelestarian 
alam bina. Bincangkan peranan seorang Juruukur Bangunan di dalam 
perkara ini.                 
 
  (10 marks/markah) 
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